PT MAJU MANDIRI GEMILANG TERANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE **SOP Vendor LPrecast**
Nomor SOP: SOP/MMGT/VENDOR/001/2026 Departemen: Kemitraan Tanggal Dibuat: 30 Maret 2026 Tanggal Berlaku: 30 Maret 2026 Disahkan oleh: Direktur Utama

Tujuan (Objective)	Penyusunan SOP Vendor Konstruksi bertujuan untuk menciptakan standar operasional yang jelas, terukur, dan konsisten dalam seluruh siklus kerja vendor—mulai dari proses registrasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penagihan dan evaluasi. SOP menjadi instrumen utama untuk menjaga kualitas, memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan kontraktual, serta meminimalisir risiko kesalahan, keterlambatan, maupun potensi sengketa. Dengan adanya SOP, setiap pihak memiliki pedoman yang sama sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam koordinasi proyek. Dalam konteks digitalisasi konstruksi, SOP berfungsi sebagai fondasi utama agar seluruh proses dapat diterjemahkan ke dalam sistem berbasis online secara terstruktur dan terintegrasi. SOP memungkinkan otomatisasi alur kerja, pencatatan data secara real-time, serta pengawasan berbasis sistem yang terdokumentasi dengan baik (audit trail). Tanpa SOP yang kuat, digitalisasi hanya akan mempercepat proses yang tidak teratur. Sebaliknya, dengan SOP yang matang, perusahaan dapat membangun sistem konstruksi yang scalable, berbasis data, dan mampu mendukung pengambilan keputusan strategis secara lebih akurat dan efisien.
Ruang Lingkup (Scope)	Ruang lingkup SOP Vendor Konstruksi mencakup seluruh tahapan kerja sama antara perusahaan dan vendor secara menyeluruh, mulai dari proses registrasi dan pra-kualifikasi, evaluasi dan seleksi vendor, hingga

	penetapan kerja sama melalui kontrak atau purchase order, dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang mencakup pengaturan standar mutu, pengawasan progres, pelaporan pekerjaan, serta mekanisme perubahan pekerjaan (variation order), termasuk pula proses administrasi keuangan seperti pengajuan termin, verifikasi dokumen, dan pembayaran, hingga penanganan komplain, sengketa, dan evaluasi kinerja vendor; dalam konteks digitalisasi, seluruh proses ini terintegrasi dalam sistem berbasis online yang meliputi vendor onboarding digital, e-procurement, e-contract management, monitoring progres berbasis dashboard, e-invoicing, e-payment, pengelolaan data terpusat, serta sistem penilaian kinerja vendor berbasis KPI yang terdokumentasi dan dapat diawasi secara real-time.
Definisi (Definitions)	1. Vendor: Pihak ketiga yang menyediakan barang atau jasa kepada LPrecast. 2. SPK: Surat Perintah Kerja, dokumen yang mengikat vendor untuk melaksanakan pekerjaan. 3. Open Tender: Proses pengajuan penawaran proyek kepada beberapa vendor terpilih. 4. Progres Pekerjaan: Laporan kemajuan pekerjaan yang mencakup bobot, dokumen, foto, dan video. 5. Privy: Platform digital yang digunakan untuk tanda tangan kontrak secara elektronik.
Kualifikasi Pelaksana	Memiliki pemahaman tentang proses konstruksi precast, kemampuan administrasi yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, dan familiar dengan penggunaan platform digital.
Keterkaitan (Relations)	SOP ini terkait dengan SOP Pengadaan, SOP Manajemen Proyek, dan SOP Pembayaran.
Peringatan (Warnings)	Pastikan semua data dan dokumen vendor lengkap dan valid. Lakukan verifikasi lapangan secara cermat. Monitor progres pekerjaan secara berkala untuk mencegah keterlambatan.
Standar atau Aturan	Kebijakan Internal Perusahaan Leora, Kontrak, SPK
Tools atau Platform	Website dan aplikasi LPrecast

Prosedur (Procedures)

No	Aksi	Deskripsi
1	Pendaftaran Vendor	Vendor melakukan pendaftaran melalui website atau aplikasi LPrecast dengan mengisi formulir pendaftaran dan membuat akun.
2	Pengisian Biodata dan Upload Dokumen	Vendor melengkapi biodata perusahaan dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian dan perubahannya, NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, serta perizinan usaha yang relevan (seperti SBU/Sertifikat Badan Usaha dan IUJK jika diperlukan), termasuk KTP dan struktur kepengurusan perusahaan. Dari sisi teknis dan operasional, vendor harus melampirkan profil perusahaan, portofolio proyek, daftar pengalaman kerja, daftar tenaga ahli beserta sertifikasinya (SKA/SKT), daftar peralatan, metode kerja (method statement), serta dokumen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sementara dari sisi keuangan dan administrasi, diperlukan laporan keuangan, rekening perusahaan, dokumen penawaran (RAB/quotation), jadwal pekerjaan, serta dokumen kontrak seperti SPK/PO, BAST (Berita Acara Serah Terima), invoice, dan dokumen pendukung penagihan lainnya. Batas waktu pengisian adalah 3x24 jam.
3	Review Dokumen	Leora melakukan review terhadap kelengkapan dan validitas dokumen yang diunggah oleh vendor.
4	Visit Lapangan dan Interview	Leora melalui SPV Konstruksi melakukan visit lapangan ke lokasi vendor / workshop untuk verifikasi data dan melakukan interview dengan perwakilan vendor.
5	Penandatanganan Kontrak	Jika vendor memenuhi persyaratan, dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama menggunakan aplikasi Lprecast dan / atau platform Privy.
6	Open Tender Proyek	Ketika ada proyek baru, Leora membuka tender proyek melalui aplikasi LPrecast kepada vendor-vendor yang memenuhi kualifikasi.
7	Penandatanganan SPK	Jika vendor memenangkan tender, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Leora dan vendor.
8	Pelaksanaan Pekerjaan	Vendor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK.

9	Upload Progres Pekerjaan	Vendor mengunggah laporan progres pekerjaan secara berkala melalui aplikasi LPrecast, termasuk bobot pekerjaan, dokumen pendukung, foto, dan video. Upload data progres pekerjaan maksimal jam 09.00 WIB setiap pagi.
10	Verifikasi Progres Pekerjaan	SPV Konstruksi memverifikasi progres pekerjaan yang dilaporkan oleh vendor.
11	Pengajuan Pembayaran	Vendor mengajukan permintaan pembayaran setelah progres pekerjaan disetujui oleh SPV Konstruksi di sistem LPrecast
12	Pembayaran	Sistem LPrecast melalui rekening bersama, akan melakukan pembayaran otomatis kepada vendor sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati dalam SPK, setelah seluruh dokumen progress disetujui oleh Leora dan Client.
13	Penyelesaian Pekerjaan	Pekerjaan dinyatakan selesai 100% setelah semua tahapan pekerjaan selesai dan disetujui oleh Leora dan Client.

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab	1. Vendor: Mendaftar, melengkapi data, mengikuti tender, melaksanakan pekerjaan sesuai SPK, dan melaporkan progres pekerjaan. 2. Leora : Mereview data vendor, mengatur jadwal visit lapangan, dan memproses pembayaran. 3. SPV Konstruksi: Melakukan visit lapangan, memantau progres pekerjaan, dan memberikan persetujuan pembayaran. 4. Client: Memberikan informasi proyek dan menyetujui hasil pekerjaan.

Indikator Kinerja (KPI)

Indikator Kinerja (KPI)	1. Jumlah vendor terdaftar dan terverifikasi per bulan. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi data vendor. 3. Ketepatan waktu vendor dalam melaporkan progres pekerjaan. 4. Tingkat kepuasan client terhadap kualitas pekerjaan vendor. 5. Jumlah tender proyek yang diikuti oleh vendor.